

CHRONOLOGIE DU PROJET





Répartition des tâches

Choix du nom de l'équipe		
Répartition des rôles		
Journal de bord		Jean (100%)
Charte graphique(v 1)		Dimitri (100%)
Réalisation de la bannière et du logo (v 1)		Stéphane (100%)
Demande du client		Abdoulaye (50%) & Younés (50%)
Bilan de séance 19/10/12		Abdoulaye (90%) & Jean (10%)
Réponse à la demande du client		Abdoulaye (75%) & Younés (25%)
Charte graphique (v 2)		Dimitri (100%)
Réalisation de la bannière et du logo (v 2)		Stéphane (100%)
Planning (v 1)		Abdoulaye (50%) & Dimitri (50%)
Note de cadrage		Jean (100%)
Choix des technologies pour le site		Stéphane (100%)
Choix du framework CSS		Stéphane (100%)
Bilan de séance 23/11/12		Abdoulaye (90%) & Jean (10%)
Planning (v 2)		Abdoulaye (50%) & Dimitri (50%)
Conception de l'IHM/site		Stéphane (100%)
Réécriture des résumés des cours		Abdoulaye (33%) , Dimitri (33%) & Younés (33%)
Choix de l'hébergeur		
Implantation du site chez l'hébergeur		Abdoulaye (100%)
Implantation des cours sur le site		Abdoulaye (25%) , Dimitri (25%) , Jean (25%) & Younés (25%)
Test		
Manuel d'utilisation		
Powerpoint pour la soutenance		

= Implication de tout le groupe avec une répartition de travail équivalente